



Universidad Autónoma de Querétaro

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la calidad de la gestión al servicio de las funciones Sustantivas de las DES.
 -22MSU0016B-02

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mantener a la institución como una universidad de calidad conservando la recertificación de los procesos vigentes y asegurando las labores de transparencia y rendición de cuentas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener para 2014 la certificación ISO 9001:2008 de los 29 procesos ya certificados y certificar un Procedimiento que incluye seis Servicios Bibliotecarios que se ofrecen a alumnos y docentes en 26 bibliotecas. Para 2015 mantener la certificación de los 30 procesos y certificar la Unidad de Servicios Químicos.	30.00	30.00	100.00	185,146.00	93,517.99	50.51


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	29.00	30.00	93,517.99	30.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se está en espera de apertura de curso para capacitación de auditores, se cumplió la meta en el segundo trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Contribuir en la calidad de los procesos de gestión al servicio de la población estudiantil, académica y administrativa mediante el fortalecimiento de la seguridad de la información, la comunicación digital e infraestructura de cómputo y con ello soportar el crecimiento natural de la institución.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar la capacidad de cómputo del Centro de Datos Institucional para cubrir necesidades emergentes y establecer capacidades adecuadas de respaldo y protección de los datos prioritarios.	1.00	1.00	100.00	394,559.00	336,768.16	85.35
2	Ampliar la cobertura de comunicación telefónica en 2 campus universitarios en beneficio de la comunidad académica y administrativa y con ello mejorar la calidad del servicio.	2.00	2.00	100.00	52,524.00	50,799.50	96.72
4	Renovar, ampliar y fortalecer la Red Institucional de Cómputo (RIC) en la parte inalámbrica y cableada para poder soportar la demanda de servicios de la comunidad académica y el crecimiento natural de la DES en 7 de los campus institucionales, apoyando la visión y metas definidas en el plan de desarrollo institucional.	7.00	5.00	71.43	1,142,202.00	956,894.45	83.78

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00	0.00		336,768.16	0.00		0.00
2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50,799.50	2.00	2.00	0.00
4	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	673,143.25	5.00	5.00	283,751.20

No. MA	Observación
2	Se colocaron en el campus Aeropuerto y campus Juriquilla un router de voz en cada uno, para mantener la comunicación al interior del campus.
4	Se terminó la colocación de Ap wireless en los Campus San Juan del Río, Amealco, Cadereyta, Aeropuerto, Juriquilla.

Firma	
 Dr. Gilberto Herrera Ruiz Rector	 Dr. Irineo Torres Pacheco Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Querétaro
Clave 911: 22MSU0016B

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-22MSU0016B-17-57

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de la gestión al servicio de las funciones Sustantivas de las DES.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-22MSU0016B-02

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado			
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas											
Total de procesos de gestión		Total: 31									
1.1.1	Número y % de los procesos certificados	1	3.23	1	3.23	0	0	1	3.23	100+	100
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	29	93.55	30	96.77	0	0	30	96.77	100+	100
Diseño, Integración y explotación de Sistemas de Información											
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información		Total: 3									
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	3	100	3	100	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre si	3	100	3	100	0	0	0	0	0	0

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 50.00 %

Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Rector

Dr. Mineo Torres Pacheco
Responsable del proyecto