

NÚM. CONTRATO	FOUO DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE REFERENCIA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	RECURSO	FECHA AUTORIZACIÓN CAAS	EMPRESA	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	MONTO SIN IVA	IVA	TOTAL	FECHA DE CONTRATO	NOMENCLATURA
CAAS-OB-001-2025-UAQ-OAG	785/2025	CAAS/063/25	ADJUDICACIÓN DIRECTA, 3 COTIZACIONES.	REMANENTE FAM SUPERIOR 2024	28/03/2025	BE ARQ 360, S. DE R.L. DE C.V.	OBRA "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR DE MEDIA CABINA PARA EDIFICIO BIOTECNOLÓGICO"	20 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.	07/04/2025	26/04/2025	\$71,210.99	\$11,393.76	\$82,604.75		UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-001-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-001-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	x	x	x	x	x	BE ARQ 360, S. DE R.L. DE C.V.	SE SOLICITA ACLARACIÓN DEL RECURSO FAM SUPERIOR							04/04/2025	
CAAS-OB-002-2025-UAQ-OAG	833/2025	CAAS/066/25	ADJUDICACIÓN DIRECTA, 3 COTIZACIONES.	REMANENTE FAM SUPERIOR 2023 Y REMANENTE FAM SUPERIOR 2024	04/04/2025	INTELLIGENCE BEREAU AND LABORATORY, S.A. DE C.V.	OBRA "TRABAJOs INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA CAMPUS AEROPUERTO, ALIMENTACIÓN EDIFICIO SU SALUD, ARCHIVO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA UAQ.	75 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 6 DE MAYO DE 2025	06/04/2025	19/07/2025	\$1,600,005.44	\$256,000.87	\$1,856,006.31		UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-002-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-002-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	1734/2025	DOB/401/2025	x	x	x	INTELLIGENCE BEREAU AND LABORATORY, S.A. DE C.V.	LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ES DE 75 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL ANTICIPO, MISMO QUE FUE REALIZADO EL 23 DE MAYO DE 2025, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO DE INSTALACIÓN EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2025.								
CAAS-OB-003-2025-UAQ-OAG	1021/2025	CAAS/102/25	ADJUDICACIÓN DIRECTA, 3 COTIZACIONES.	REMANENTE FAM SUPERIOR 2024	16/05/2025	CONSTRUCTORA AGUIRA, S.A. DE C.V.	TRABAJOs DE "MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE LABORATORIOS CAMPUS AEROPUERTO Y BIBLIOTECA CENTRAL EN CU	45 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	09/07/2025	\$875,500.64	\$140,080.10	\$1,015,580.74		UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-003-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-004-2025-UAQ-OAG		CAAS/138/25	ADJUDICACIÓN DIRECTA, 3 COTIZACIONES.	REMANENTE FAM SUPERIOR 2024	14/06/2025	ELECTRICO S. A DE C.V.	"INGENIERIA ELECTRICA DE CASA ESCOBEDO EN COL. CENTRO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	45 DIAS NATURALES APARTIR DEL ANTICIPO	17/06/2025				\$446,097.00	25/06/2025	
CAAS-OB-005-2025-UAQ-OAG	x	x	ADJUDICACIÓN DIRECTA, 3 COTIZACIONES.	REMANENTE FAM SUPERIOR 2024.	14/06/2025	GERMAN LIZARDI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE INGENIERIA CAMPUS SAN JUAN DEL RIO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 23 DE JUNIO DE 2025".	20/06/2025				\$899,010.75	20/06/2025	UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-005-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-005-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	xx	x	x	x		GERMAN LIZARDI	CONV. MODIFICATORIO PLAZO EJECUCION Y ADMINISTRATIVO	60 DIAS NATURALES	06 DE AGOSTO 2025	04 DE OCTUBRE 2025					
CAAS-OB-005-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	xx	x	x	x	x	GERMAN LIZARDI	AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A LA OBRA DENOMINADA "INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE INGENIERIA CAMPUS SAN JUAN DEL RIO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.							22/09/2025	
CAAS-OB-006-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA, 3 COTIZACIONES.	FAM SUPERIOR 2025, PARTIDA DE MANTENIMIENTO.	14 de junio de 2025	INVILSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V	"MANTENIMIENTO GENERAL, CENTRO DE MEDIOS FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, CAMPUS SAN JUAN DEL RIO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.	90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 23 DE JUNIO DEL 2025.					\$1,150,377.16	20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2025.	
CAAS-OB-006-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	xx	x	x	x	x	INVILSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V	CONV. MODIFICATORIO plazos de ejecución y plazo administrativo	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 90 DIAS NATURALES PLAZO ADMINISTRATIVO 60 DIAS NATURALES	06/08/2025	03/11/2025					UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-006-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-007-2025-UAQ-OAG			INVITACIÓN RESTRINGIDA	FONDO GEQ 2025.	14/06/2025	CONSTRUCTORA ARKOTKTON SA. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN CERD FACULTAD DE ENFERMERIA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	70 DIAS NATURALES APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	07/07/2025	14/09/2025			\$2,614,103.47	25/06/2025	UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-007-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-007-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	xx	x	x	x	x	CONSTRUCTORA ARKEKTON SA. DE C.V.	MODIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS							02/07/2025	UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-007-2025-UAQ-OAG

CAAS-OB-007-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	xx	x	x	x	x	CONSTRUCTORA ARKEKTON SA. DE C.V.	MODIFICATORIO PLAZO	70 DIAS NATURALES DEL 26 DE JULIO AL 03 DE OCTUBRE 2026						03/09/2025	
CAAS-OB-008-2025-UAQ-OAG	#####	CAAS/153/2025	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FONDO GEQ 2025.	20/06/2025	JAIME MACÍAS PALACIOS	"SEGUNDA ETAPA DE LA CLÍNICA SU SALUD CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	173 DÍAS NATURALES	07 DE JULIO DEL 2025	26 DE DICIEMBRE DEL 2025			\$3,896,192.78	26/05/2025	UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-008-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-008-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO 1	xx	x	x	x	x	JAIME MACÍAS PALACIOS	MODIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS							02/06/2025	UAQ/OAG/2C/5.6/CF/2025/52/CAAS-OB-008-2025-UAQ-OAG
CAAS-OB-008-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 2	xx	x		x	x	JAIME MACÍAS PALACIOS	MODIFICACION DE PLAZOS DE EJECUCIÓN							21/08/2025	
CAAS-OB-009-2025-UAQ-OAG		CAAS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FAFEF 2025	04 DE JULIO DE 2025	BORA CONSTRUCCIONES S. DE RL DE CV	CONSTRUCCIÓN DE MEZZANINE, ALBAÑILERÍAS E INSTALACIONES PARA BODEGA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	123 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	04 DE AGOSTO DE 2025	04 DE DICIEMBRE DE 2025			\$2,598,616.71	28/07/2025	
CAAS-OB-0010-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	ES FAFEF 2025.	04 DE JULIO DE	COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	TRABAJO DE PAVIMENTACION EN ESTACIONAMIENTO ANEXO A CURSICULOS DE DOCENCIA Y EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	42 DIAS NATURALES APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO					\$1,661,988.57		
CAAS-OB-0010-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 1						COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	MODIFICAR Y ACEPTAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y PLAZO ADMINISTRATIVO	42 DÍAS NATURALES	25 DE JULIO DE 2025	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025				27/08/2025	
CAAS-OB-0010-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 2						COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV	MODIFICAR PLAZOS DE EJECUCIÓN	42 DÍAS NATURALES	30 DE AGOSTO DE 2025	10 DE OCTUBRE DE 2025				02/10/2025	
CAAS-OB-0011-2025-UAQ-OAG	1364/2025		ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAFEF 2025.	04 DE JULIO DE 2025	SOLUCIONES INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIA SA DE CV	ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL HUMILPAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	790 DIAS NATURALES APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO					\$1,221,394.97	25/07/2025	
MODIFICATORIO CAAS-OB-11-2025	1361/2025					SOLUCIONES INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIA SA DE CV	ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL HUMILPAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	790 DIAS NATURALES APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	04/09/2025	02/12/2025					
MODIFICATORIO CAAS-OB-11-2025	xx	x	x	x	x	SOLUCIONES INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIA SA DE CV	ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL HUMILPAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	90 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	06/11/2025	16/12/2025					
CAAS-OB-0012-2025-UAQ-OAG		CAAS/188/25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FAM SUPERIOR 2025	05/08/2025	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A PANELES SOLARES EN VARIOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	745 DIAS NATURALES APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO					\$1,917,102.87		
CAAS-OB-0013-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 1						SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V		14 DIAS NATURLES		10/10/2025				06/11/2025	
CAAS-OB-0013-2025-UAQ-OAG			DIRECTA	FAM SUPERIOR 2025.	15/08/2025	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V	CUARTA ETAPA DE PANELES SOLARES, DIVERSOS CAMPUS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	200 DIAS NATURALES APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	25/08/2025	09/02/2026			\$4,230,033.87	21/08/2025	
CAAS-OB-0013-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	xx	x	x	x	x	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V	SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE TÉRMINO, 15 DE MAYO DE 2026	06/11/2025	15/05/2026					
CAAS-OB-0014-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS CONTA Y ADMIN	29/08/205	GRUPO MATELPUENTE S. DE R.L. DE C.V	"REMODELACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN EL CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO (CU) DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	56 DIAS NATURALES APARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	08/09/2025	02/11/2025			\$1,604,485.51	04/09/2025	
CAAS-OB-0014-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	xx	x	x	x		GRUPO MATELPUENTE S. DE R.L. DE C.V	MODIFICATORIO PLAZO		24/01/2026	22/02/2026				06/02/2026	

CAAS-OB-0015-2025-UAQ-OAG	1699/2025		ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS PROPIOS CONTA Y ADMIN		DEINGO SA DE CV	"TRABAJO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN TEATRO CÓMICOS DE LA LEGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"		15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	14 DE OCTUBRE DE 2025			\$288,742.21		
CAAS-OB-0015-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 1						DEINGO SA DE CV	EL CONTRATISTA RENUNCIAA AL ANTICIPO PACTADO							15/10/2025	
CAAS-OB-0015-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 2						DEINGO SA DE CV	MODIFICAR EL MONTO ORIGINALMENTE PACTADO							06/11/2025	
CAAS-OB-017-2025-UAQ-OAG	1785/2024	CAAS/229/25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROPIOS PSICOLOGIA	19/09/2025	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	SEGUNDA ETAPA EN CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGIA EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA Y EDUCACION CAMPUS AEROPUERTO UAQ.	85 DIAS NATURALES	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	25 DE DICIEMBRE DE 2025			\$3,925,021.23		
CAAS-OB-018-2025-UAQ-OAG	1784/2025	CAAS/233/2025	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAM SUPERIOR 2025	19/09/2025	ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	CUARTA ETAPA DE PANELES SOLARES EN CAMPUS CADEREYTA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	100 DIAS NATURALES	101 DIAS NATURALES	02/02/2026			\$957,581.95	17/09/2025	
CAAS-OB-018-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO						ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	MODIFICACIÓN DEL PLAZO ADMINISTRATIVO	100 DÍAS NATURALES	38 DE OCTUBRE DE 2025	04 DE FEBRERO DE 2026				14/11/2025	
CAAS-OB-019-2025-UAQ-OAG	1783/2025	CAAS/235/2025	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAM SUPERIOR 2025	19/09/2025	JOSE ALEJANDRO RANGEL HERRERA	CUARTA ETAPA DE PANELES SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	100 DIAS NATURALES	101 DIAS NATURALES	02/02/2026			\$967,196.86	17/09/2025	
CAAS-OB-019-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO						JOSE ALEJANDRO RANGEL HERRERA	MODIFICATORIO PLAZO	100 DÍAS NATURALES	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	05 DE MARZO DE 2026				13/01/2026	
CAAS-OB-019-2025-UAQ-OAG TERMINACION ANTICIPADA	1783/2025	CAAS/235/2025	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAM SUPERIOR 2025	19/09/2025	JOSE ALEJANDRO RANGEL HERRERA	CONVENIO DE TERMINACIONA ANTICIPADA			06/03/2026					
CAAS-OB-020-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	INCENTIVOS 2024.	10/10/2025	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	"TRABAJO DE PLAZOLETA PARA CONEXIÓN DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	42 DIAS NATURALES	15 DE OCTUBRE DE 2025	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025			1,769,646.77	14/10/2025	
CAAS-OB-020-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	xx		x	x	x	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	MODIFICATORIO PLAZO	42 DIAS NATURALES		04 DE DICIEMBRE DE 2025	15 DE MARZO DEL 2026			03/12/2026	
CAAS-OB-021-2025-UAQ-OAG	2048/2025	CAAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAFEP 2025.	10/10/2025	ELECTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, CENTRO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	40 DIAS NATURALES,	15 DE OCTUBRE DE 2025	23 DE NOVIEMBRE DE 2025			\$336,953.51	14/10/2025	
CAAS-OB-021-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO						ELECTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA	MODIFICACIÓN DEL PLAZO ADMINISTRATIVO	60 DÍAS NATURALES	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	23 DE ENERO DE 2026				05/11/2025	
CAAS-OB-022-2025-UAQ-OAG	2101/2025	CAAS/272/2025	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FAFEP 2025.	17/10/2025	GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA	OBRA EXTERIOR Y PLAZOLETA DE CONEXIÓN PARA BACHILLERES PLANTES TEGUISQUAPAPA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	45 DIAS NATURALES A PARTIR DEL ANTICIPO	17/10/2025				\$3,578,694.23		
CAAS-OB-022-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 1						GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA	MODIFICATORIO PLAZO	30 DIAS NATURALES	01 DE MARZO DE 2026	30 DE MARZO DE 2026				04/03/2026	
CAAS-OB-022-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 2						GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA	MODIFICATORIO PLAZO	30 DIAS NATURALES	30 DE ENERO DE 2026	28 DE FEBRERO DE 2026				06/02/2026	
CAAS-OB-023-2025-UAQ-OAG	2111/25	CAAS/272/25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025	17/10/2025	SILVIA MONTAÑO GARCIA	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARTES, CENTRO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO								

CAAS-OB-023-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	xx	x	x	x	17/10/2025	SILVIA MONTAÑO GARCIA	MODIFICACIÓN DEL PLAZO ADMINISTRATIVO	30 DÍAS NATURALES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 25 DE FEBRERO DE 2026							
CAAS-OB-023-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	xx	x	x	x		SILVIA MONTAÑO GARCIA	MODIFICACIÓN DEL PLAZO ADMINISTRATIVO	1	12/02/2026	13/03/2026				20/02/2026	
CAAS-OB-024-2025-UAQ-OAG	2166/2025	CAAS/267/25	ADIUDICACIÓN DIRECTA	FAFEP 2025.	24/10/2025	NORUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	TRABAJO DE REMODELACIÓN EN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, CENTRO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO								
CAAS-OB-024-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 1						NORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MODIFICATORIO PLAZO	30 DIAS NATURALES	23 DE FEBRERO DE 2026	24 DE MARZO DE 2026				04/03/2026	
CAAS-OB-024-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 2						NORUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	MODIFICATORIO PLAZO	30 DIAS NATURALES	24 DE ENERO DE 2026	22 DE FEBRERO DE 2026				06/02/2026	
CAAS-OB-025-2025-UAQ-OAG			INVITACIÓN RESTRINGIDA	PATICIPACIONES 2025.		GRUPO CONSTRUCTOR MACIFER S.A.P.I. DE C.V	TRABAJO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS FIJOS EN ESCUELA COCINA Y ACABADOS EN EDIFICIO DE T.S.U. DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA CAMPUS TEQUISQUIAPAN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	88 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO	<u>10 DE NOVIEMBRE DEL 2025</u>	<u>05 DE FEBRERO DE 2026</u>			\$2,904,850.23	30/10/2025	
CAAS-OB-025-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 1						GRUPO CONSTRUCTOR MACIFER S.A.P.I. DE C.V	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS NATURALES	<u>28 DE FEBRERO DE 2026</u>	<u>28 DE ABRIL DE 2026</u>				27/02/2026	
CAAS-OB-025-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 2						GRUPO CONSTRUCTOR MACIFER S.A.P.I. DE C.V	MODIFICATORIO PLAZO	88 DÍAS NATURALES	<u>02 DE DICIEMBRE DE 2025</u>	<u>27 DE FEBRERO DE 2026</u>				08/12/2025	
CAAS-OB-025-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 3						S.T. ELECTROINSTALACIONES S.A. DE C.V.	MODIFICAR PLAZO ADMINISTRATIVO	60 DIAS NATURALES	<u>01 DE OCTUBRE DE 2025</u>	<u>29 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>				05/11/2025	
CAAS-OB-025-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 4						S.T. ELECTROINSTALACIONES S.A. DE C.V.	MODIFICATORIO PLAZO	240 DÍAS NATURALES	<u>05 DE DICIEMBRE DE 2025</u>	<u>20 DE OCTUBRE DE 2025</u>				18/11/2025	
CAAS-OB-025-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO 5						GRUPO MACIFER S.A.P.I. DE C.V.	MODIFICATORIO PLAZO	88 DÍAS NATURALES	<u>02 DE DICIEMBRE DE 2025</u>	<u>27 DE FEBRERO DE 2026</u>					
CAAS-OB-026-2025-UAQ-OAG			ADIUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025	07/11/2025	SILVIA MONTAÑO GARCIA	TRABAJO DE ADECUACIÓN PARA ZONA DE CUADRILLA, VIVERO Y CENTRO DE ACOPIO EN CENTRO UNIVERSITARIO, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO	120 DIAS NATURALES A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO	<u>15 DE NOVIEMBRE DEL 2025</u>	<u>14 DE MARZO DEL 2025</u>			\$2,291,860.43		
CAAS-OB-026-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO	xx	UAQ-SAD- 009/COB/OF- 128/2026	x	x		SILVIA MONTAÑO GARCIA	CONV. MODIFICATORIO PLAZO	60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, COMPRENDIDOS ENTRE EL 22 DE JUNIO DE 2026 AL 20 DE AGOSTO DE 2026 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES, ASÍ COMO UN PLAZO ADICIONAL DE 99 (NOVENTA Y NUEVE) DÍAS NATURALES POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO, DANDO UN PLAZO TOTAL DE 219 (DOSCIENTOS DIECINUEVE) DÍAS NATURALES.						13/03/2026	
CAAS-OB-027-2025-UAQ-OAG			ADIUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025	07/11/2025	SILVIA MONTAÑO GARCIA	TRABAJO DE INSTALACIONES Y ACABADOS EN CASA UNIVERSITARIA CARRETERAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO	45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	<u>15 DE NOVIEMBRE DEL 2025</u>	<u>30 DE DICIEMBRE DEL 2025.</u>			\$290,691.74		
CAAS-OB-027-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO						SILVIA MONTAÑO GARCIA	MODIFICATORIO PLAZO	60 DIAS NATURALES	<u>01 DE MARZO DE 2026</u>	<u>29 DE ABRIL DE 2026</u>				27/02/2026	

CAAS-OB-029-2025-UAQ-OAG				ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025	07/11/2025	NORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"ACOMETIDA E INSTALACIÓN ELECTRICA PARA EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO"	45 DIAS NATURALES A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO	<u>15 DE NOVIEMBRE DEL 2025</u>	<u>29 DE DICIEMBRE DEL 2025.</u>			\$2,479,512.30		
CAAS-OB-029-2025-UAQ-OAG				ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025	07/11/2025	ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ELECTRICA EN CAMPUS CONCA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	60 DIAS NATURALES A PARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO	<u>14 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>	<u>13 DE ENERO DEL 2026.</u>			\$1,065,646.21		
CAAS-OB-030-2025-UAQ-OAG				ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025	07/11/2025	SILVIA MONTEÑO GARCIA	REHABILITACIÓN DE TERRAZA Y AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EN CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	<u>15 DE NOVIEMBRE DEL 2025</u>	<u>04 DE DICIEMBRE DEL 2025.</u>			\$298,151.62		
CAAS-OB-030-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	xx	x	x				SILVIA MONTEÑO GARCIA	CONV. MODIFICATORIO	30 DIAS NATURALES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 25 DE FEBRERO DE 2026	<u>28/12/2025</u>	<u>25/02/2026</u>				20/02/2026	
CAAS-OB-030-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	2289/2025	x	x	x	x		SILVIA MONTEÑO GARCIA	MODIFICACIÓN DEL PLAZO ADMINISTRATIVO	30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, COMPRENDIDOS ENTRE EL 28 DE MARZO DE 2026 AL 26 DE ABRIL DE 2026,	<u>28/03/2025</u>	<u>26/04/2026</u>					
CAAS-OB-030-2025-UAQ-OAG CONVENIO MODIFICATORIO	xx	x	x	x	x		SILVIA MONTEÑO GARCIA	MODIFICAR Y RECONOCER LOS PLAZOS DE "REHABILITACIÓN DE TERRAZA Y AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EN CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	15 DE NOVIEMBRE, 20 DIAS NATURALES, ETC.						20/01/2026	
CAAS-OB-031-2025-UAQ-OAG	2348/2025			INVITACION RESTRINGIDA	INCENTIVOS 2025	18/11/2025	NORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL CAMPUS AEROPUERTO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO"	135 DIAS NATURALES	<u>19 DE NOVIEMBRE DEL 2025.</u>	<u>02 DE ABRIL DEL 2026</u>			\$14,666,769.55		
CAAS-OB-032-2025-UAQ-OAG	2343/2025			ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMANENTES FAM SUPERIOR 2024.		CONSTRUCTORA LEVEN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ACABADOS, OBRA EXTERIOR Y CANCELERIA EN EL EDIFICIO DE HORTICULTURA EN CAMPUS AMAZCALA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025	<u>19 DE NOVIEMBRE DEL 2025.</u>	18 DE DICIEMBRE DEL 2025			\$568,527.77		
CAAS-OB-032-2025-UAQ-OAG TERMINACION ANTICIPADA	xx	x	x	x			CONSTRUCTORA LEVEN, S.A. DE C.V.	TERMINACION ANTICIPADA	30/01/2026						10/02/2026	
CAAS-OB-033-2025-UAQ-OAG				ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025		EMAQ VELARIAS SA DE CV									
CAAS-OB-034-2025-UAQ-OAG	2342/2025			ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMANENTES FAM SUPERIOR 2024.	18/11/2025	CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	"TRABAJO DE INSTALACIONES HIDROSANTARIAS, PUJUALES, ELECTRICAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA EN CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO"	30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025	<u>19 DE NOVIEMBRE DEL 2025.</u>	18 DE DICIEMBRE DEL 2025			\$226,340.97		
CAAS-OB-034-2025-UAQ-OAG TERMINACION ANTICIPADA	xx	x	x	x	x		CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ	TERMINACION ANTICIPADA		<u>30/01/2026</u>					10/02/2026	
CAAS-OB-035-2025-UAQ-OAG	2386/2025			ADJUDICACIÓN DIRECTA	A) REMANENTES FAM SUPERIOR 2024.		NICANOR MEJÍA VALENCIA	TRABAJO DE APLANADO EN MURO DE EDIFICIO DE HORTICULTURA EN CAMPUS AMAZCALA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025"	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	<u>25 DE DICIEMBRE DEL 2025</u>			\$418,487.06		
CAAS-OB-036-2025-UAQ-OAG	2385/2025			ADJUDICACIÓN DIRECTA	A) FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	fecha 21 de noviembre de 2025	NICANOR MEJÍA VALENCIA	"TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA EL EDIFICIO DE BACHILLERES EN CAMPUS HUMILPAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025"	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	<u>25 DE DICIEMBRE DEL 2025</u>			\$688,685.20		
CAAS-OB-036-2025-UAQ-OAG TERMINACION ANTICIPADA	xx	x	x	x	x		NICANOR MEJÍA VALENCIA	CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA	30/01/2026						10/02/2026	
CAAS-OB-037-2025-UAQ-OAG				ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025		MARIO RUIZ ANAYA	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANTARIAS, CENTRO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO"	95 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	<u>28 DE FEBRERO DEL 2026.</u>			\$2,481,498.88		
							MARIO RUIZ ANAYA	"MODIFICAR Y RECONOCER LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA"	FECHA DE INICIO 23 DE MAYO DE 2026, FECHA DE TÉRMINO 06 DE JUNIO DE 2026	23 DE MAYO DE 2026	<u>06 DE JUNIO DE 2026</u>					

CAAS-OB-038-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025.		MARIO RUIZ ANAYA	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y REMODELACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS CENTRO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	95 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	28 DE FEBRERO DEL 2026.			\$2,485,869.44		
						MARIO RUIZ ANAYA	"MODIFICAR Y RECONOCER LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA"	FECHA DE INICIO 23 DE MAYO DE 2026, FECHA DE TÉRMINO 26 DE JUNIO DE 2026	23 DE MAYO DEL 2026	06 DE JUNIO DE 2026					
CAAS-OB-039-2025-UAQ-OAG	2349/2025		ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROPOS.	21 DE NOVIEMBRE DE 2025	EMAQ VELARIAS S.A. DE C.V.	"TRABAJO DE INSTALACIÓN DE VELARIA PARA LA EXPLANADA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN CENTRO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	68 DÍAS NATURALES	26 de noviembre de 2025	02 de febrero de 2026.			944,060.37	25/11/2025	
						EMAQ VELARIAS S.A. DE C.V.	"Reprogramación de actividades, fecha de inicio 30 de abril del 2026, y concluyendo el 06 de julio del 2026"		30 de abril de 2026	06 de julio de 2026					
CAAS-OB-040-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARTICIPACIONES 2025.	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE C.V.	TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL PARA ACCESOS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE VIGILANCIA EN DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	75 días naturales, a partir de la firma de este contrato	01 de diciembre del 2025				\$1,147,838.04	01/12/2025	
CAAS-OB-041-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAM SUPERIOR 2025.	28 de noviembre de 2025	COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS CAMPUS CADEREYTA, AMEALCO Y JURIOQUILLA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	60 días naturales, a partir de la firma de este contrato"	01 de diciembre del 2025				\$1,776,671.87	01/12/2025	
CAAS-OB-041-2025-UAQ-OAG MODIFICATORIO		COB/027/2026				COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE C.V.	CONV. MODIFICATORIO DE PLAZO	60 DIAS NATURALES	16 DE DICIEMBRE DE 2025	13 DE FEBRERO DE 2026					
CAAS-OB-042-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAM MEDIA SUPERIOR 2025.	11 DE DICIEMBRE	NICANOR MEJIA VALENCIA	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL SAN JUAN DEL RIO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	60 días naturales"	15 de diciembre del 2025	12 de febrero del 2026.			\$397,304.58	11/12/2025	
CAAS-OB-043-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAM SUPERIOR 2025.	11 DE DICIEMBRE	ELÉCTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO – EDIFICIO DE INNOVACIÓN, FACULTAD DE INFORMÁTICA, CAMPUS JURIOQUILLA"	75 DÍAS NATURALES	15 de diciembre del 2025	27 de febrero del 2026.			1,665,956.06	11/12/2025	
CAAS-OB-044-2025-UAQ-OAG			ADJUDICACIÓN DIRECTA	FAM SUPERIOR 2025.	11 DE DICIEMBRE	GRUPO MATELPUENTE S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO- BIBLIOTECA CENTRAL, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	75 DÍAS NATURALES	15 de diciembre del 2025	27 de febrero del 2026			\$1,921,197.03	11/12/2025	