

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad Autónoma de Querétaro  
2012

Trimestre 1

22MSU0016B

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio

Nombre del Proyecto:

PIPIFI-2012-22MSU0016B-15

Fortalecimiento de la Calidad de la DES de Tecnologías de Información y Comunicaciones

| Clave MC  | Metas Compromiso  | Original |        | Ajustado Anual |       | Ajustado Trimestral |       | Número | Valores alcanzados en el trimestre |            |       | Observaciones de la Institución   |
|---|---|----------|--------|----------------|-------|---------------------|-------|--------|------------------------------------|------------|-------|---|
|   |   | Número   | %      | Número         | %     | Número              | %     |        | Avance                             |            |       |   |
|   |   |          |        |                |       |                     |       |        | Indicador                          | Trimestral | Anual |   |
| Capacidad Académica   |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |
| Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:32            |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |
| 1.1.7   | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES  | 16       | 50.00  | 17             | 53.13 | 0                   | 0.00  | 0      | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | Actualmente ya se llenen 18 PTC con perfil PROMEP   |
| Total de profesores que conforman la planta a Total:68      |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |
| 1.2.1   | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 31       | 45.59  | 1              | 1.47  | 0                   | 0.00  | 0      | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | Se apoyo la certificación de 1 PTC y se está gestionando con IBM el proceso necesario.  |
| Total de Cuerpos Académicos Total:3                         |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |
| 1.3.1   | Consolidados.   | 1        | 33.33  | 1              | 33.33 | 0                   | 0.00  | 0      | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | El CA "Cómputo Científico y Tecnológico" se mantiene como CAC.  |
| 1.3.3   | En Formación.   | 2        | 66.67  | 2              | 66.67 | 1                   | 33.33 | 1      | 33.33                              | 100.00     | 50    | El CA "Algoritmos, Optimización y Redes" está como CAEF.  |
| Competitividad Académica                                    |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y IIC Total:5       |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |
| Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:4 |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |
| 2.1.9   | Número y % de PE que alcanzaran el nivel 1 los CIEES.   | 4        | 100.00 | 3              | 75.00 | 3                   | 75.00 | 3      | 75.00                              | 100.00     | 100   | Se cuenta con 3 PE en el nivel 1 de CIEES:<br>"Licenciatura en Informática", "Ingeniería en Computación" e "Ingeniería en Software".<br>Actualmente se está realizando todo el proceso para que el PE "Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes" sea re-evaluado en este año. |
| Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:4 |   |          |        |                |       |                     |       |        |                                    |            |       |   |

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad Autónoma de Querétaro  
2012

Trimestre 1

22MSU0016B  
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

PI/FI/2012-22MSU0016B-15  
Fortalecimiento de la Calidad de la DES de Tecnologías de Información y Comunicaciones

| Clave MC  | Metas Compromiso  | Original |        | Ajustado Anual |        | Ajustado Trimestral |      | Número | Valores alcanzados en el trimestre |            |       | Observaciones de la Institución  |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------|--------|------------------------------------|------------|-------|--|
|   |   | Número   | %      | Número         | %      | Número              | %    |        | Avance                             |            |       |  |
|   |   |          |        |                |        |                     |      |        | Indicador                          | Trimestral | Anual |  |
| 2.1.10  | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.  | 4        | 100.00 | 4              | 100.00 | 0                   | 0.00 | 0      | 0.00                               | 0.00       |       | Se cuenta con 2 PE reconocidos por el CONAIC: "Licenciatura en Informática" e "Ingeniería en Computación". Se han evaluado los otros 2: "Ingeniería en Software" e "Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes". Estamos en espera del dictamen. |
| 2.1.11  | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable                | 4        | 100.00 | 4              | 100.00 | 0                   | 0.00 | 0      | 0.00                               | 0.00       |       | Se tienen 3 PE de calidad de 4 evaluables y se está en proceso de re-evaluación del 4to.   |
| Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total: 4  |   |          |        |                |        |                     |      |        |                                    |            |       |  |
| Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic Total: 833 |   |          |        |                |        |                     |      |        |                                    |            |       |  |
| 2.2.12  | Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 1245     | 149.46 | 833            | 100.00 | 0                   | 0.00 | 0      | 0.00                               | 0.00       |       | Aún no tenemos datos definitivos de alumnos inscritos.   |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

31.25

Dr. Gilberto Herrera Ruiz  
Rector

Ing. Fernando Julián Jiménez Tapia  
Responsable del Proyecto



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



Universidad Autónoma de Querétaro

P/IFI-2012-22MSU0016B-15 Fortalecimiento de la Calidad de la DES de Tecnologías de Información y Comunicaciones

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular   | Descripción de la Meta Académica |           |       | Valores Cualitativos |           |       | Valores Financieros |           |      |
|--------|---|----------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|------|
|        |   | Programado                       | Alcanzado | %     | Programado           | Alcanzado | %     | Programado          | Ejercido  | %    |
| 01     | Mantener la Calidad del 100% de los PE evaluables, con el mejoramiento de la infraestructura en laboratorios, instalaciones y acervos, atendiendo a las recomendaciones de los CIEES y de CONAIC. | 2.00                             | 0.00      | 0.00  | 2.00                 | 0.00      | 0.00  | 229,197.00          | 10,503.80 | 4.58 |
| 2      | Crear las condiciones propicias para que el PE creado en 2011(Licenciatura en Administración de las Tecnologías) pueda ser evaluado en cuanto adquiera la condición de evaluable.                 | 1.00                             | 0.00      | 0.00  | 1.00                 | 0.00      | 0.00  | 91,138.00           | 0.00      | 0.00 |
| 3      | Mantener los PE evaluados por CIEES en el nivel 1 (Licenciatura en informática, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Software)                             | 3.00                             | 2.00      | 66.67 | 3.00                 | 2.00      | 66.67 | 1,363,441.00        | 0.00      | 0.00 |
| 4      | Vincular a la DES con organizaciones de sectores afines a la Informática y así mantener la calidad de los PE.   | 4.00                             | 0.00      | 0.00  | 4.00                 | 0.00      | 0.00  | 5,672.00            | 0.00      | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1     |                 | Trimestre 2     |                 | Trimestre 3     |                 | Trimestre 4     |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | Meta Programada | Monto Alcanzado | Meta Programada | Monto Alcanzado | Meta Programada | Monto Alcanzado | Meta Programada | Monto Alcanzado |
| 1      | 0.00            | 10,503.80       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2      | 0.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3      | 2.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4      | 3.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Trimestre 1

| Observación |  |
|-------------|--|
| 1           | Se tienen 2 PE acreditados y 2 evaluados en espera de su dictamen por parte de la CONAIC.                            |
| 2           | Se están creando las condiciones a la par de los otros PE.   |
| 3           | Se tienen 3 PE en nivel 1 de CIEES: Licenciatura en Informática, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Software. |
| 4           | Sólo se podrá realizar la vinculación con la CONAIC.   |

| No. OP | Descripción del Objeto Particular  | Valores Cualitativos |           |      |            | Valores Financieros |      |            |      |  |  |
|--------|--|----------------------|-----------|------|------------|---------------------|------|------------|------|--|--|
|        |  | Programado           | Alcanzado | %    | Programado | Ejercido            | %    | Programado | %    |  |  |
| 02     | Fortalecer la Capacidad de la DES, manteniendo el desarrollo del CA Consolidado, impulsando el trabajo de los 2 CA en formación y mejorando el nivel de capacitación de la planta docente. |                      |           |      |            |                     |      |            |      |  |  |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica   | Valores Cualitativos |           |      |            | Valores Financieros |      |            |      |  |  |
| 1      | Que el CA que esta consolidado se mantenga en ese mismo estado.  | 1.00                 | 0.00      | 0.00 | 26,589.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 2      | Que el CAEF "Informática Aplicada" se fortalezca para que en el 2014 se tenga un CAEC y tener para 2014 un candidato para el SNI.  | 1.00                 | 0.00      | 0.00 | 45,844.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 3      | Mantener la capacitación del personal docente de 31 profesores   | 1.00                 | 0.00      | 0.00 | 917.00     | 0.00                | 0.00 | 0.00       | 0.00 |  |  |
| 4      | Que el CAEF "Algoritmos, Optimización y Redes" se fortalezca para que en el 2015 se tenga un CAEC y tener para 2015 un candidato para el SNI.  | 1.00                 | 0.00      | 0.00 | 88,326.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00       | 0.00 |  |  |


| No. MA | Trimestre 1     |      |                 | Trimestre 2     |      |                 | Trimestre 3     |      |                 | Trimestre 4     |      |                 |
|--------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
|        | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 1      | 0.00            | 0.00 | 0.00            |                 |      |                 |                 |      |                 |                 |      |                 |
| 2      | 0.00            | 0.00 | 0.00            |                 |      |                 |                 |      |                 |                 |      |                 |
| 3      | 0.00            | 0.00 | 0.00            |                 |      |                 |                 |      |                 |                 |      |                 |
| 4      | 0.00            | 0.00 | 0.00            |                 |      |                 |                 |      |                 |                 |      |                 |



| Observación |  |
|-------------|--|
| No. MA      |  |
| 1           | El CA "Cómputo Científico y Tecnológico" se mantiene como CAC.   |
| 2           | El CA "Informática Aplicada" ya esta considerado como CAEC.  |
| 3           | Solo se apoyó para la certificación de 1 PTC y se esta gestionando este proceso.   |
| 4           | Se está apoyando al CAEF "Algoritmos, Optimización y Redes" para su desarrollo, con la adquisición de equipo y software. |

| Descripción del Objetivo Particular |   |                      |           |                     |            |          |      |
|-------------------------------------|---|----------------------|-----------|---------------------|------------|----------|------|
| No. OP                              | Mejorar la eficiencia terminal de los estudiantes brindándoles mayor atención, proveeyéndolos de mejor infraestructura y fortaleciendo la innovación académica. |                      |           |                     |            |          |      |
| Descripción de la Meta Académica    |   |                      |           |                     |            |          |      |
| No. MA                              | Descripción de la Meta Académica  | Valores Cualitativos |           | Valores Financieros |            |          |      |
|                                     |   | Programado           | Alcanzado | %                   | Programado | Ejercido | %    |
| 1                                   | Mantener en 20% la tasa de egreso para 2012 y en 21% para el 2013   | 20.00                | 0.00      | 0.00                | 37,347.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2                                   | Impulsar el programa de movilidad estudiantil para que 5 estudiantes realicen estancias nacionales en 2012 y 5 en 2013  | 1.00                 | 0.00      | 0.00                | 16,504.00  | 0.00     | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1     |      |                 | Trimestre 2     |      |                 | Trimestre 3     |      |                 | Trimestre 4     |      |                 |
|--------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
|        | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 1      | 0.00            | 0.00 | 0.00            |                 |      |                 |                 |      |                 |                 |      |                 |
| 2      | 0.00            | 0.00 | 0.00            |                 |      |                 |                 |      |                 |                 |      |                 |

| Observación |   |
|-------------|---|
| No. MA      |   |
| 1           | Se incrementarán los espacios de estudio y conectividad de los estudiantes. Estamos en el proceso de adquisición de mobiliario. |
| 2           | Ya se apoyó la movilidad de 1 estudiante para hacer una estancia.   |



| Firma   |   |
|---|---|
| <br>Dr. Gilberto Herrera Ruiz<br>Rector | <br>Fernando Julián Jiménez Tapia<br>Responsable del Proyecto |