

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-02
Mejoramiento de la calidad de la Gestión.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Gestión									
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000									
MC 1	Conservar la Certificación en ISO 9000:2001 de los 10 procesos certificados durante el 2007 y 2008.1 Procedimiento de consulta de fuentes electrónicas, 2 Procedimiento para el otorgamiento de prestaciones3 Procedimiento para el servicio social universitario, 4 Procedimiento de eguimiento de egresados, 5 Procedimiento de inscripciones y reinscripciones Tec y Lic, 6 Procedimiento de carga horaria para Lic y Bach, 7 Procedimiento de inscripciones y reinscripciones Posgrado8 Procedimiento de carga horaria para Posgrado, 9 Procedimiento de pago a proveedores, 10 Procedimiento de activo fijo	17	100.00%	13	76.00%	10	77.00%		
Otra Metas Compromiso									
MC 2	Certificar 4 procesos estratégicos durante 2009:1 Procedimiento de becas y descargas académicas, 2 Procedimiento de proceso de titulación, 3 Procedimiento para soporte del CAS, 4 Procedimiento Laboratorio de cómputo de informatización	1	100.00%	4	100.00%	4	100.00%		

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-02
Mejoramiento de la calidad de la Gestión.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 3	Alcanzar 50% global en los 6 módulos rediseñados del SIA. 1.- Módulo de Administración escolar (versión anterior, en operación) 94%; 2.- Módulo de Administración escolar (módulo en desarrollo) 75%; 3.- Módulo Financiero (versión reestructurada en operación) 100%; 4.- Modulo de Recursos Humanos 100%; 5.- Módulo de Capacidad y competitividad académica e innovación (Nuevo) 55%. 6.- Módulo de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (Nuevo) 25%.	6	50.00%	6	60.00%	6	20.00%	Se ajusta la meta a un avance global del 60% del SIA. Tomando en cuenta que se logrará solamente un 89.5% del 67% consideraro como avance programado para el año 2010. Este primer trimestre se avanza un 20% de la Meta Compromiso ajustada.	
MC 4	Lograr el 97% de Crecimiento y Cobertura de la RIC en 2009	1	98.00%	1	98.00%	1	40.00%	Se ha avanzado en 40% en las instalaciones de nodos proyectados para 2010.	
MC 5	Avance del 40% en la Implementación y actualización del PIDE 2007-2012.(M.C. incluida en Anexo III del ProGES 2008-2009 y Anexo III Institucional).	1	60.00%	1	55.00%	1	50.00%		
Ponderación global de Avance:		57.00%							