REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Se terminan trabajos de armado de acero, cimbrado y colado de contra trabes en cimentación, se llevan a cabo los trabajos de anclaje de acero para castillos, colocación de acero y colado de dalas de desplante para el levantamiento de muros en el 2do nivel del edificio y se continua con el levantamiento de muros, así como la colocación de malla en plafón. Avance físico del 2%. Avance físico del 12%.
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Se terminan trabajos de armado de acero, cimbrado y colado de contra trabes en cimentación, se llevan a cabo los trabajos de anclaje de acero para castillos, colocación de acero y colado de dalas de desplante para el levantamiento de muros en el 2do nivel del edificio y se continua con el levantamiento de muros, así como la colocación de malla en plafón. Avance físico del 2%. Avance físico del 12%.
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Se terminan trabajos de armado de acero, cimbrado y colado de contra trabes en cimentación, se llevan a cabo los trabajos de anclaje de acero para castillos, colocación de acero y colado de dalas de desplante para el levantamiento de muros en el 2do nivel del edificio y se continua con el levantamiento de muros, así como la colocación de malla en plafón. Avance físico del 2%. Avance físico del 12%.