REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Trabajos de colocación de cancelería al 100% del edificio, terminación de la colocación de loseta cerámica, detallado en la junta constructiva entre los edificios. Avance físico del 97%.
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Trabajos de colocación de cancelería al 100% del edificio, terminación de la colocación de loseta cerámica, detallado en la junta constructiva entre los edificios. Avance físico del 97%.
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Trabajos de colocación de cancelería al 100% del edificio, terminación de la colocación de loseta cerámica, detallado en la junta constructiva entre los edificios. Avance físico del 97%.