REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Segundo nivel edificio Vinculación DES Ingeniería y segundo nivel edificio DES de Química.	Se terminó de colocar estructura, se coló la losa acero, se realizó cadena perimetral para área de pasillos, se coló escaleras. Avance físico del 50%.
	Segundo nivel edificio Vinculación DES Ingeniería y segundo nivel edificio DES de Química.	Se terminó de colocar estructura, se coló la losa acero, se realizó cadena perimetral para área de pasillos, se coló escaleras. Avance físico del 50%.
	Segundo nivel edificio Vinculación DES Ingeniería y segundo nivel edificio DES de Química.	Se terminó de colocar estructura, se coló la losa acero, se realizó cadena perimetral para área de pasillos, se coló escaleras. Avance físico del 50%.