SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

22MSU0016B **Universidad Autónoma de Querétaro**
Ejercicio fiscal **2013** **Trimestre** 1

Clave Convenio P/PIFI-2013-22MSU0016B-02
Nombre del Proyecto: Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la gestión al servicio de las funciones sustantivas de las DES.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
								Avance				
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000:												
Total de procesos de gestión Total:25												
1.1.1	Número y % de los procesos certificados		0.00	1	4.00	1	4.00	1	4.00	100.00	100	Esta en proceso la solicitud de pago de la auditoría para certificación de procesos que se llevó a cabo en el mes de enero.
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados		0.00	24	96.00	24	96.00	24	96.00	100.00	100	Esta en proceso la solicitud de pago de la auditoría para certificación de procesos que se llevó a cabo en el mes de enero.
Diseño, integración y explotación del SIIA:												
Total de módulos del SIIA Total:3												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)		0.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se continúa con el desarrollo de submódulos de escolares, recursos humanos y finanzas.
2.1.2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí		0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se realiza el análisis de la explotación de la información para lograr relacionar los módulos.
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
10.0.1			0.00	1		0		0	0.00	0.00	0.00	Se ha renovado la base de datos institucional.
10.0.2			0.00	7		0		0	0.00	0.00	0.00	Se han instalado nuevos servicios de red y se ha ampliado la covertura de red inalámbrica.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

22MSU0016B **Universidad Autónoma de Querétaro**
Ejercicio fiscal **2013** Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI-2013-22MSU0016B-02
Nombre del Proyecto: Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la gestión al servicio de las funciones sustantivas de las DES.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
								Avance				
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
10.0.3			0.00	1		0		0	0.00	0.00	0.00	Se ha contratado al despacho para realizar la auditoria, está en trámite el pago de la factura.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:		29%

Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Rector

Dra. Teresa Guzmán Flores
Responsable del Proyecto

SEP

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)

PIFI

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Universidad Autónoma de Querétaro

P/PIFI-2013-22MSU0016B-02 Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la gestión al servicio de las funciones sustantivas de las DES.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
01	Mantener a la institución como una universidad de calidad conservando la recertificación de los procesos vigentes y asegurando las labores de transparencia y rendición de cuentas.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener para 2013 y 2014 la certificación ISO 9001-2008 de los 24 procesos ya certificados. Y certificar 1 nuevo proceso.	25.00	25.00	100.00	53,713.00	0.00	0.00
2	Asegurar la ejecución de una auditoria externa de consultoría para dictaminación fiscal y mantener actualizado el portal de transparencia en el ámbito de rendición de cuentas.	1.00	0.00	0.00	367,691.00	0.00	0.00
3	Implementar el Sistema de Indicadores Estratégicos del Sistema de Calidad.	2.00	0.00	0.00	81,618.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	25.00	25.00	0.00									
2	1.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Está en trámite el pago de la auditoría que se llevó a cabo el mes de enero
2	Esta en proceso la contratación de la auditoría externa.
3	Se esta trabajando con la definición de indicadores de procesos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
02	Fortalecer la capacidad humana y de sistemas de información para la gestión institucional en apoyo a las funciones sustantivas de las DES.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar el rediseño y explotación de un proceso del módulo escolar para reducir el tiempo de trámites en la emisión de documentos escolares (certificados, títulos y constancias).	3.00	0.00	0.00	362,967.00	0.00	0.00
2	Simplificar 3 procesos administrativos para optimizar el servicio al personal docente y administrativo de los campi de la UAQ (Contratación, control y remuneración), mediante la explotación del modulo de recursos humanos.	3.00	0.00	0.00	250,189.00	0.00	0.00
4	Cumplir con la normatividad de la cuenta pública y la contabilidad gubernamental a través de la actualización y explotación de la información del módulo contable-financiero del SIIA	1.00	0.00	0.00	48,444.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se ha trabajado en el análisis de los submódulos a desarrollar en cuanto a validación de documentos, control de adeudos, digitalización, etc.
2	Se continua trabajando en el módulo de remuneración y control.
4	Se continua trabajando en actualizaciones del módulo contable-financiero para cumplir con la contabilidad gubernamental.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
03	Fortalecer la seguridad y administración de la información institucional e incrementar los servicios en tecnologías de la información a las DES y áreas administrativas.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar en 25% la infraestructura académica de cómputo tanto para la gestión de la información como en el número de equipos de cómputo.	25.00	5.00	20.00	469,113.00	0.00	0.00
2	Desarrollar una aplicación que dé servicios de calidad a la comunidad académica, estudiantil y a la comunidad en general.	1.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
4	Crear SITE Espejo para lograr el aseguramiento de la información de estudiantes, docentes y administrativos en caso de cualquier contingencia.	1.00	0.00	0.00	769,931.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	5.00	5.00	0.00									
2	1.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se han realizado acciones para asegurar la disponibilidad de la información y de servicios. Para ello se han cubierto al menos 5 servicios en cuanto a la disponibilidad de la información.
2	Se está trabajando en el análisis de la aplicación que permita incrementar la calidad de la misma.
4	Se ha estado analizando el equipamiento más conveniente para el aseguramiento de la información de los estudiantes, profesores y administrativos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Ampliar, renovar y fortalecer la Red Institucional de Cómputo en los campi de la UAQ que impacta en el desarrollo de las DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Renovar y ampliar la Red Institucional de 7 campus, con la finalidad de poder dar servicios de calidad a la comunidad académica y de investigación.	4.00	0.00	0.00	414,754.00	0.00	0.00
3	Asegurar la disponibilidad continua de la RIC en 7 dependencias de la administración central, renovando la infraestructura de comunicaciones en condición de obsolescencia.	4.00	0.00	0.00	501,808.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se conituna con la instalación de nuevos servicios de red.
3	Se están analizando los equipos que pudieran sustituirse.

Firma

Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Rector

Dra. Teresa Guzmán Flores
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.