CAAS-OB-001-2017-UAQ-

lsumero de.Loncus
CAAS-036-2018-UAQ

CONTRATOS DE OBRA

ecurs

mpresa

S 6,026,842.20

FAM Superior 2015, 09/01/2017 |{Constructora Drava Jon,
OAG Estatal S.A deCV. primer etapa de naturales a
edificio deaulas para la|partir de la
DES de Medicina, entrega de
Campus Aeropuerto- janticipo
UAQ
CAAS-0B-002-2017-UAQ-OAG|Adjudicacion Direcla FOMIX- 25/01/2017  |Constructora Aguira, Trabajos 15 dias $ 256,618.37
CONACYT .Federal SA deCV. complementarios en el |[naturales a
edifico de Posgrado, [pariirde la
Facuitad de firma del
Contaduria y contrato
Administracion
CAAS-0OB-003-2017-UAQ-OAGAdjudicacion Directa FAM Superior 2014. 25/01/2017 |Grupo Constructores Trabajos de 26 dias $ 525117.34
Estataf Rubio, 5.A. de C.V. mantenimiento en naturales a
taboratorios, Parque  |partir de la
Biotecnolégico, Centro [firma del
Universitario contrato
CAAS-0B-004-2017-UAQ-OAG]Adjudicacion Directa FAM Superior 25/0142017 |Germén Flores Reyes | Trabajos de 30 dias $ 168,388.37
2014.Estatal rehabilitacién de Sala [naturales a
de Juicios Orales, partir de la
Campus Calpan entrega de
anticipo
CAAS-0OB-005-2017-UAQ-OAGjAdjudicacion Directa Recursos Federales 15/02/2017 {Vicap Construcciones, [Trabajos de 27 dias $ 383,021.18
Extraordinarios No S A deCV. Adecuacion para el naturales
regularizables.Federal Hangar 5, Direccién de
Difusion Cultural
CAAS-0OB-006-2017-UAQ-OAGIAdjudicacién Directa Recursos Federales 15/02/2017 [Brand Rodriguez David, {Trabajos de 20 dias 5 616,741.96
Extraordinarios No Arq. Adecuacion para el naturales
regularizables.Federal Hangar 4, Direccion de
Difusién Cultural
CAAS-0B-007-2017-UAQ-OAG|Adjudicacion Directa Recursos FPropios de la {15/02/2017  [Vega Moreno Eliseo, M. [Adecuacién de 49 dias % 266,561.68
Facultad de Enfermeria en | escalera, 2 cubiculos yiNaturales
Estatal un aula para fa
Faculiad de
Enfermeria
CAAS-OB-008-2017-UAQ-OAGICAAS-002-2017-UAQ FAM Superior 2015, 07/03/2017  iConstruccion, Construccion de la 90 dias $ 5,362,874.05
Estatal Supervision y Proyectos, {Primer Etapa de naturales a
SA . deC\V. Edificio de Aulas, pariir de la

Facultad de Lenguas y
Letras

enirega del

antiipo




CAAS-0B-009-2017-UAQ-CAG|CAAS-003-2017-UAQ FAM Media Superior 14/03/2017  [Vargas Jiménez Construccion 60 dfas $ 669,820.88
2016.Estatal Cuautémoc arcotecho para fa naturales a
Escuela de partir de la
Bachilleres, Plantel entrega de
Pedro Escobhedo anticipo
CAAS-OB-016-2017-UAQ-OAG|Adjudicacién Directa FAM Superior 1710372017 |{Indisel, S.A. de C.V. trabajos de conexion, |45 dias $ 17179262
2016.Estalal reubicacién de naturales a
medidor y partir de la
reparaciones en entrega de
Campus Histérico anticipo
CAAS-0B-011-2017-UAQ-OAG|Adjudicacion Directa FAM Superior 2016. 17/03/2017 |[Construccion, Trabajos de 30 dfas $ 268,212,992
Estatal Supervisién y Proyectos, imantenimiento UAPI, Inaturales a
SA deCV. Faculad de partir de la
Psicologia, Campus  |entrega de
: Centro Universitario |anticipo
CAAS-0B-012-2017-UAQ-CAG|CAAS-004-2017-UAQ Federales extraordinarios |24/03/2017  JAdelio Hurtado Garcia  {Construccion de 80 dias % 2,780,522.70
no regularizables 2015 hangar de artes y naiurales a
oficios, Direccidn de  jpartir de la
Vinculacion enfrega de
Tecnolbgica y anticipo
Proyectos Especiales,
Campus Aeropuerio
CAAS-0B-013-2017-UAQ-OAG|CAAS-005-2017-UAQ PROEXOEES 2017 24/03/2017 |Servicios de Ingenierfa  |Construccién de la 4a {60 dias 2,942.511.35
Laxben, S.A. de C.V. etapa de aulas y naturales a
laboratorios en parlir de la
Campus Amazcala entrega del
anticipo
Convenio Modificatorio 29/03/2017 {Servicios de Ingenieria  |Monto y plazo 15 dias $ 37323128
Laxben, S.A. de C.V. naturales
CAAS-0B-014-2017-UAQ-OAG|Adjudicacion Direcla Recurso Propio 29/03/2017 Servicios de Ingenieria  {Construccién de la 50 dias $367,366.58
Laxben, S.A. de C.V. Barda Perimetral del  |naturales
Ce.Se.Co. Sur
Convenio Modificatorio $58,778.65 (IVA)
CAAS-0OB-015-2017-UAQ-OAG|Adjudicacion Direcla FOMIX. Federal 07/04/2017 [Pablo Manuel Herndndez{Centro de Vinculacidén |34 dlas $ 554,516.37
Véazquez CAIDEP segunda naturales a
etapa partir de la
enirega del
anlicipo
CAAS-0OB-018-2017-UAQ-OAG|Adjudicacion Directa SAGARPA No. 26/04/2017 |Soto Ramirez Gerardo  [Ampliacidn del bioterio {33 dias $ 270,907.83
DFI600004770.Federal Valentin Facultad de Ciencias jnaturales a
Naturales partir de la
entrega del

anticipo




Convenio Modificatorio

33 dias
naturales a
partir det 08 de
Mayo del 2017.

CAAS-0B-017-2017-UAQOCAG |Adjudicacién Directa PRODEP 26/04/2017[Grupo Acheo, S. de {Construccion de acceso a]21 dias 3 6037214
2016.Federal R.L.de C.V. azolea, Biblioteca naturales a
Central, partir del 05 de
mayo del 2017
CAAS-0B-018-2017-UAQ- invitacién Reslringida |FAM 2016.Estatal 02/05/2017|Ruiz Anaya Mario  |Trabajos de 60 dias $2,100,258.22

OAG mantenimiento, naturales a
impermeabilizacion y partir de la
pintura Campus Cerro de |entrega de
las campanas, anticipo.
Aeropuerto, Juriquilla,
San Juan del Rio, La
Capilla y Centro Histérico
Convenio Modificatorio 28/06/2017 $ 500,136.40
CAAS-0OB-019-2017-UAQ- Invitacion Restringida  {Propios 08/05/2017[Constructora Leven, |Construccion de 1a 95 dias $3,164,041.85
OAG S.A deCV. segunda etapa de la nalurales a
clinica de Santa Rosa partir de la
Jauregui, Facultad de enirega de
Medicina anticipo
CAAS-0OB-020-2017-UAQ- invitacién Restringida |FAM Superior 2018. 19/05/2017|Grupo Constructores jinstalacion eféctrica en |98 dias $3,449,450.37
OAG Estatal Rubio, S.A. de C.V. |Recforia, tercera etapa, |naturales a
Centro Universitario. padir de la
entrega det
anticipo
CAAS-0OB-021-2017-UAQ- CAAS-010-2017-UAQ  |FAM Superior 01/06/2017|Materiales parala  |Construccion de tercera |90 dias $5,423,636.67
OAG 2016.Estatal Conastruccion, S.A. |etapa aulas y laboratorios |naturales a
de C.V. de docencia e partir de ia
investigacion, talleres y  |enfrega de
espacios para tutoria anticipo
personalidad para la DES
de Ciencias de la
Tecnologfa e Informética
Campus Juriquilla
Adjudicacion Directa Recursos Propios 31/05/2017| Tecnorampa, S.A.  |Suminisiro e instalacidn }175 dias $ 147,200.00
de C.V. de un elevador de cabina inaturales

semicompleta, para la
libreria de la Facullad de
Filosofia, Campus Centro
Historico




CAAS-OB-023-2017-UAQ- CAAS-011-2017-UAQ {PIEE 2016 06/06/2017|Maclas Palacios Adeucacion de espacios |60 dias $1,705,191.41
OAG Jaime para accesibilidad en naturales a la
Centro Universitario, entrega del
Campus Zona anticipo
Metropolitana y Campus
Regicnales
Convenio Medificatorio Monto $ 494,505.51
CAAS-0B-024-2017-UAQ- Adjudicacién Directa Recursos Propios 21/06/2017§Grupo Constructora jConstruccidn de la 21 dias $ 420,403.83
OAG Aprovaip, S.A. de Explanada en Cafeterfa  jnaturales
CV. de Nanotecnologia
Campus Aeropuerto
CAAS-OB-025-2017-UAQ- Adjudicacion Directa  |Recursos Propios 21/06/2017|Alvarado Gutiérrez  |Cimentacion de 21 dias $ 504,192.37
OAG Saul Aerogeneradores naturales
Campus Aeropuerto
CAAS-0OB-026-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  |Recursos Propios 21/06/2017|Vega Moreno Eliseo |Construccién de bases  [21 dias $ 504,274.91
OAG para generadores para la [haturales
Universidad Auténoma de
Querétaro, Campus
Aeropuerto
CAAS-0B-027-2017-UAQ- Adjudicacién Directa FAM Superior 21/08{2017 Ruiz Anaya Mario Trabajos 45 dias $ 428915.17
OAG 2015 Estatal complementarics en naturales a
aulas para la Facultad de | partir dei 26 de
Quimica, Centro junio de 2017
. Universitario
CAAS-OB-028-2017-UAQ- invitacién Restringida |GEQ PA 2017. Estatal 30/06/2017|Bora Construccién del 45 dlas $ 761,174.82
OAG Consfrucciones, S. |arcotecho de la cancha  [naturales a
deR.L.deC.\V. de basquet bol de la partir de fa
Faculiad de Informatica, |entrega de
Campus Juriguilla, anticipo
Convenio Modificatorio Ampliacion dei plazo 30 dias
nafurales a
partir def 10 de
noviembre del
2017
CAAS-0B-029-2017-UAQ- invitacion Restringida [GEQ PA 2017. Estatal 30/06/2017|Pailotec, S.A. de Construccién 4 modulos |60 dias $1,957,878.70
OCAG CV. de bafios para el edificio [naturales a
"D" de la Facultad de partir de la
Informética del Campus  |entrega de
Juriquilla anticipo
CAAS-OB-030-2017-UAQ- CAAS-018-2017-UAQ [GEQ PA 2017. Eslatal 20/07/2017|Servicios de Construccién de segundo |75 dias $2,724,239.19
QAG Ingenieria Laxben, }nivel edificio "E", Facuilad |naturales a
S.A deCV. de Ingenieria, Campus  |partir de la
Centro Univarsitario entrega del

anticipo




CAAS-08-031-2017-UAQ- CAAS-017-2017-UAQ  |GEQ PA 2017. Estatal 20/07/2017|Rodriguez Aguilera |Construccion de barda |45 dias $1,036,917.88
CAG Saul perimetral y enmallado  |naturales a
: Hospitat de Especies partir de la
Mayores, Campus entrega de
Amazcala anticipo
CAAS-OB-032-2017-UAQ- CAAS-015-2017-UAQ |GEQ PA 2017. Estatal 21/07/2017|Mejta Vatencia Construccion de segundo {60 dias $ 771,584.81
OAG Micanor nivvel como aula virtual  {naturales a
de la Facultad de pariir de la
Ciencias Politicas y entrega de
Sociales, Campus Centro |anticipo
Universitario
CAAS-0OB-033-2017-UAG- CAAS-023-2017-UAQ- |FAM 2016. Estatal 01/08/2017|Esymon, S.A. de Construccion de edificio |90 dias a partir | $3,949,800.03
OAG OQAG C.V. de microbiologia, de fa entrega
Facultad de Ciencias de anticipo
Naturales, Campus
Aeropuerto
CAAS-0OB-034-2017-UAQ- CAAS-025-2017-UAQ  |GEQ PA 2017. Estatal 08/08/2017{Promociones y Construccién del primer |90 dias $2,973,865.00
OAG Desarrollo de edificio del Campus naturales a
Infraestructura, S.A. |Camargo, Pefamiller partir de la
de CV, entrega de
anticipo
CAAS-0OB-035-2017-UAQ- CAAS-024-2017-UAQ |GEQ PA 2017. Estatal 08/08/2017|Jaime Macias Construccion del primer |90 dias $3,008,727.17
QAG Palacios edificio del Campus Pinal |naturales a
de Amoles partir de la
entrega del
. anticipo
CAAS-0B-036-2017-UAQ- Adjudicacion Directa Recursos Propios 11/08/2017|vega Moreno Eliseo  [Canceleria y Proteccién |30 dias $ 154,365.39
OAG FEN de Herrerla para la naturales
Facultad de Enfermeria,
Campus Centro
Universitario
CAAS-0B-038-2017-UAQ- CAAS-026-2017-UAQ- |FAM Superior 18/08/20171Vega Moreno Eliseo {Construccion de Sala de {90 dias 1,650.808.69
OAG QAG 2017 .Estatal Juicios Orales, Campus |naturales a
Amealco padirde ia
entrega de
anticipo
CAAS-0OB-038-2017-UAQ- CAAS-027-2017-UAQ- {FAM Superior 18/08/2017|Constructora Leven, |Construccién de Sala de {90 dias $1,810,479.25
OAG OAG 2017 Estatal SA deCV. Juicios Orales, Campus [naturales a
Cadereyta pariir de la
enirega de

anficipo




CAAS-0B-040-2017-UAQ- CAAS-028-2017-UAQ- |FAM Superior 23/08/2017|Ruiz Anaya Maric  |Construccidn de edificio |90 dias $5,219,376.99
OAG OAG 2017 Estatal de Aulas, Facultad de naturales a
Bellas Artes, Centro partir de la
Universitario entrega del
anticipo
CAAS-0OB-041-2017-UAQ- CAAS-029-2017-UAQ- |FAM Superior 23/08/2017{Constructora Aguira, |Construccién de edificio |90 dias $6,807,282.18
OAG OAG 2017 .Estatal SA.deCV. de Aulas, Campus naturales a
Amazcala partir de la
entrega del
anticipo
CAAS-08-042-2017-UAQ- Adjudicacidn Directa  |FAM 2015. Estatal 01/09/2017Pailotec, S.A. de Acometida Eléctrica e 23 dias $ 405,452.58
OAG C.V. Hidraulica, Laboratorio de[naturales a
Formacién Fisica partir de la
Integral, en la Facultad de|enirega de
Mediclna anticipo
CAAS-0OB-043-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  |Recursos Propios 01/09/2017{Bora Cuario de Residuos de la |60 dias $ 419,181.15
QAG FQU Construcciones, S.  |Facultad de Quimica de  |Naturales
de R.L.de C.V. la UAG
CAAS-0OB-044-2017-UAQ- Adjudicacion Directa  |Recursos Propios 01/09/2017|Vicap Construccién de Barday 130 dias $ 544,967.99
OAG GEQ PA 2017 Construcciones, S.A.|Enrejade Perimetral para [Naturales
deCV. el Campus Cadereyia de
la VAQ
Convenio Modificatorio Ampliacién del plazo 30 dias
nalurales a
patir del 10 de
noviembre del
2017
CAAS-0OB-045-2017-UAQ- Adjudicacién Directa Recursos Propios de 01/09/2017|Ing. Sadl Alvarado  [Estantes y Mantenimiento|28 dias $ 218,231.26
OAG la Facultad de Gutiérrez en la Bodega de San Naturates
Rectoria Jose el Alto de la UAQ
CAAS-0OB-046-2017-UAG- CAAS-035-2017-UAQ {FAM 2014. Estatal 19/09/2017}Grupo Constructores |Segunda etapa 60 dfas $2,685,840.85
QAG Rubio, S.A. de C.V. {construccién tercer nivel, |Naturales a
laboratios para la DES de |partir de la
Ciencias Naturales, entrega de
Campus Juriquilla UAQ  ianticipo
CAAS-0OB-047-2017-UAG- CAAS-034-2017-UAQ GEQ PA 2017. Estatal 19/09/2017{ing. Jorge Obregén |Censtruccion de Barda y |60 dias $1,322,269.35
OAG Alvarez Enrejado Perimetral para |Naturales a
el Campus Amealco de la [partir de la
UAQ entrega de

anticipo




CAAS-0OB-048-2017-UAQ- Adjudicacion Direcla  |FAM 2014.Estatal 27/08/2017|Maclas Palacios Trabajos de 32 dias $4,558,985.07
OAG Jaime mantenimiento en edificio {naturales a
de aulas y auditorio de Ja ipartir del
Facultad de Psicologia, {2/10/17
Campus San Juan del
Rio ’
CAAS-0OB-049-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  |FAM 2014.Estatal 27/09/2017|Emporio Once, S.A. {Trabajos de 20 dfas $ 537,266.16
OAG de C.V. mantenimiento en edificio [naturales a
de aulas Campus partir del
Juriquilla y Aeropuerto  |02/10/2017
CAAS-0OB-050-2017-UAQ- Adjudicacion Directa  |FAM 2013.Estatal 22/06/2017|Soto Ramirez Mantenimiento en edificio |35 dias $ 373,712.95
OAG Gerardo Valentin de Rectorla, Psicologia y (naturales a
Servicios Escolares partir del
210117
CAAS-0OB-051-2017-UAQ- Adjudicacién Directa FAM 2013.Estatal 22/09/2017|Rodriguez Aguilera |Construccion de talleres, |21 dias $ 492,619.77
OAG Saul Facuitad de Bellas Artes, [naturales a
San Juan del Rio. partir del
02/10/17
CAAS-0B-052-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  {FAM 2013.Estatal 22/09/2017Constructora Aguira,  Trabajos de 16 dias $ 494,788.74
QAG SA. dC.V. mantenimiento edificio de |naturales a
Posgrado de Contabilidad{partir del
0211072017
CAAS-0B-053-2017-UAQ- Adjudicacién Directa intereses FAM 21/09/2017|Bora Construcciones |Mantenimiento cancelerfa|21 dias $ 605,959.59
OAG Superior 2018 CIDECH Campus Centro |[paturales a
Histérico partir del
25/09/2017
CAAS-0B-054-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  |FAM 2015. Estatal 10/10/2017|Alvarado Gutiérrez  |Adecuacion de cancelerfa|28 dias % 352,771.79
OAG Saul y aplicacion de pinfura naturates a
epéxica en laboratorio de |partir dei
Quimica 16/10/2017
CAAS-0B-055-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  |Remanente-Infereses 10/10/2017]Vega Moreno Eliseo |Mamparas y canceleria |23 dias $ 132,830.06
OAG FAM Media Superior del Plantel de Bachilleres, naturales a
2013. Esfatal Ajuchitlan Colén, Qro. partirde la
entrega de
anticipo
CAAS-0B-056-2017-UAQ- Adjudicacion Directa Recursos Federales 10/10/2017|Vicap Construecion de cisternas|43 dias $ 517,608.65
OAG Extraordinarios no Construcciones, S.A_|en Campus naturales a
regularizables de C.V. Tequisquiapan, UAQ partir del
16/10/2017
CAAS-0OB-057-2017-UAQG- Adjudicacién Directa Remanentes e 10/10/2017|Viltalén Ledesma Cbra exterior en la 15 dias $ 85,438.89
OAG Intereses FAM Jorge Luis Facultad de Psicologia, |naturales a
Superior 2013 y 2014 Campus San Juan del partir del
Rie, UAQ. 16/10/2017




CAAS-OB-058-2017-UAQ- Adjudicacién Directa Recurso FOMIX 10/10/2017]|Vicap Construccion del Centro |32 dias $ 431,034.13
OAG Construcciones, S.A.|Académico y de naiurales a
de G.V. Tecnologia Avanzada pariir del
Sustentable (CATAS), 16/10/2017
Campus Tequisquiapan,
UAQ.
CAAS-0OB-059-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  {FAM 2016 y sus 10/10/2017|Grupo Constructores [ Trabajos de 32 dias $ 525,369.80
OAG intereses.Estatal Rubio, S.A. de C.V. |mantenimiento en naturales a
instalacion Eléclrica en  |partir det
Parque Biotecnol6gico, |16/10/2017
UAQ
CAAS-0OB-060-2017-UAQ- Adjudicacién Direcla FAM 2016 y sus 10/10/2017|Grupo Constructores |Mantenimiento a 26 dias $ 539,281.82
OAG intereses.Estatal Rubio, S.A. de C.V. [instalaciones especiales [naturales a
para equipos de partir del
taboratorios en Parque  [16/10/2017
Biotecnolégico, UAQ
CAAS-0B-061-2017-UAQ- invitacidén Restringida |FAM Superior 2016 e 1710/2017|Vargas Jiménez Segundo Nivel edificio de |120 dias $3,932,571.93
OAG intereses Cuauhtémaoc vinculacién DES de naturafes a
Ingenieria y segundo partir de la
nivel edificio DES de entrega de
Quimica anticipo
CAAS-OB-061B15-2017-UAQ- |Adjudicacién Directa FOMIX 25M0/2017|Vargas Jimeénez Construccién de salade |15 dias $ 195,536.53
OAG Cuauhtémoc usos mltiples de fa naturales a
Facultad de Quimica partir del 30 de
octubre del
2017
CAAS-0OB-082-2017-UAQ- Adjudicacion Directa  |Federales 08/11/2017}{Urda Proyectos y Estacidn de biodisel, en {45 dlas $ 612,125.30
OAG Extraordinarios 2014 Construcciones, S.A.[Centro Universitario naturales a
de C.V. partir del 13 de
noviembre de
2017
CAAS-0B-063-2017-UAQ- Adjudicacion Directa  [Recursos GEQ PA 10/11/2017|Eléctrico, S.A. de Sistema de iluminacién |30 dias $ 59599161
CAG 2017 CVv. exterior para la Facultad |naturales a
de Ciencias Politicasy  |partirde la
Sociales del Campus entrega del
Centro Universitario anticipo
CAAS-OB-064-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  |Recursos FAM 2014 y 10/11/2017{Esymon, S.A. de Cublcules Facultad de (26 dfas $ 550,467.74
OCAG sus remanentes e CV. Ciencias Politicas y naturales a
intereses Sociales pariir de la
firma de
contrato
CAAS-0B-065-2017-UAQ- Adjudicacién Directa  |Recursos Propios de 21/11/2017|Uribe Pozas Josué |Mantenimiento del 55 dias $ 805,506.98
OAG Rectorfa Siivano Edificio CIIDECHde la  |naturales

Facultad de Filosofia




