



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

PFCE

## Universidad Autónoma de Querétaro

P/ PFCE-2016-22MSU0016B-12 Consolidación de la DES Bellas Artes y cierre de brechas entre capacidad y competitividad, así como el fortalecimiento de la atención integral del estudiante

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos		Valores Financieros	
		Programado	% Alcanzado	Programado	% Ejercido
1	Desarrollo adecuado del modelo educativo en competencias y centrado en el aprendizaje, con TICs actualizadas, incidiendo en el fortaleciendo la calidad y competitividad académica de la DES para abatir el rezago en los índices de eficiencia terminal.	3.00	0.00	29,053.00	19,367.88
2	Adquisición de equipamientos para consolidar la competitividad de 4 PE de la DES a fin de asegurar las re acreditaciones y evaluaciones	4.00	100.00	1,164,813.00	928,312.38
					66.66
					79.70

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	8,817.08	0.00	10,550.80
2	0.00	0.00	4.00	910,544.51	0.00	17,767.87

No. OP		Descripción del Objetivo Particular				
2	Consolidar la capacidad académica de la DES fortaleciendo los CA para propiciar el cierre de brechas de calidad entre éstos y los PE de la DES. que permanezcan consolidados y los que se encuentran en consolidación avancen.					
No. IMA		Valores Cualitativos		Valores Financieros		
	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	
					%	
1	2.00	2.00	100.00	209,583.00	171,942.65	82.04
Fortalecimiento académico de 2 PTC miembros del CA "Estudios Visuales" en consolidación para que sus miembros accedan al SNI con mayor producción académica						
2	1.00	1.00	100.00	65,372.00	59,750.92	91.40
Fortalecer las LGAC del CA "Creación formación e interpretación del arte y la cultura" actualmente consolidado.						
3	1.00	1.00	100.00	81,492.00	80,930.00	99.31
Fortalecer las LGAC de un CA "Arte Contemporáneo" en consolidación en respuesta a la recomendación de incrementar la producción académica, derivado de su última evaluación.						

No. IMA		Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	2.00	139,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,254.65
2	0.00	0.00	1.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.92
3	0.00	57,030.00	1.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


No. OP		Descripción del Objetivo Particular				
3	Asegurar la formación integral del estudiante de los 5 PE de licenciatura con tecnología actualizada, innovación educativa y el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje incidiendo de esta forma en los índices de eficiencia terminal y de titulación.					
No. IMA		Valores Cualitativos		Valores Financieros		
	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	
					%	
1	5.00	3.00	60.00	71,304.00	56,643.89	79.44
Participación de estudiantes de los 5 PE en eventos académicos, asegurando la formación integral de éstos fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con visitas guiadas por docentes a museos y foros artísticos con reconocimiento nacional.						
2	1.00	1.00	100.00	19,171.00	16,937.57	88.35
Formación de recursos especializados en artes escénicas a través de la impartición de talleres por especialista invitados						

para apoyo a uno de los PE de la Licenciatura en Artes Escénicas.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Monto Ejercido y Aprobado
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	
1	2.00	5,279.70	3.00	30,759.73	0.00	0.00	10,888.83
2	0.00	0.00	1.00	9,980.00	0.00	0.00	6,957.57

No. MA	Observación
1	Ya se realizaron todos los gastos programados. Sin embargo, aún queda pendiente el XI encuentro nacional de estudiantes de danza contemporánea mismo que se llevará a cabo en el mes de octubre del presente año.


No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos		Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	Programado	Ejercido
4	Consolidar la vinculación con la sociedad de los estudiantes y docentes de la DES				
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	%	Programado	%
1	Vincular a los estudiantes de 3 PE (Música, Artes Visuales, Artes Escénicas) con los diversos municipios del estado a través de servicio social y la práctica profesional con la impartición de talleres y conciertos de acuerdo a su disciplina artística de estudio y el desarrollo de proyectos de pintura y restauración mural y escultórica.	3.00	66.67	62,687.00	100.00
2	Vincular a los estudiantes de 3 PE de la DES (Música, Artes Escénicas, Docencia) con los diversos sectores de la sociedad mediante festivales anuales organizados por la DES y en colaboración con Gobierno del Estado, dotándolos de herramientas complementarias a su formación académica y haciendo el transitar a la vida profesional con vínculos fuertes en el estado.	3.00	33.33	20,261.00	48.02




No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3	
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	1.00	30,309.64	2.00	32,376.00	0.00	0.00
2	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9,729.00


No. MA	Observación
1	Ya se ejercieron los recursos, sin embargo, y los eventos están actualmente en proceso de ejecución.
2	Por razones de logística, el festival de Jazz se llevará a cabo en el mes de septiembre del presente año y el Festival de ópera se llevará a cabo en el mes de octubre y el festival de ópera se llevará a cabo en el mes de octubre.

Firma

  
 Dr. Gilberto Herrera Ruiz  
 Rector

  
 Dr. Eduardo Núñez Rojas  
 Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Querétaro  
 Clave 911: 22MSU00168

Clave de convenio: CIPFCE-2016-22MSU00168-17-62

Proyecto: Consolidación de la DES Bellas Artes y cierre de brechas entre capacidad y competitividad, así como el fortalecimiento de la atención integral del estudiante

Clave de proyecto: PIPFCE-2016-22MSU00168-12

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	
<b>Capacidad Académica</b>							
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo</b>	<b>Total: 21</b>						
1.1.3 Maestría	3	14.29	3	14.29	4	19.05	100+ Un maestro pasó de tiempo Libre a tiempo Completo, por lo cual se sobrepasó la meta.
1.1.4 Doctorado	18	85.71	18	85.71	24	100+	Actualmente hay dos maestros jubilados y uno que renunció. Los otros tres docentes, obtuvieron su tiempo completo en enero de 2017.
1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	21	100	21	100	21	100	Los 4 maestros se convirtieron en PTC.
1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	18	85.71	18	85.71	18	100	
1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	16	76.19	16	76.19	17	100+	Se reavizó la meta, debido a que un maestro más de lo planeado, alcanzó el perfil PROMEP.
1.1.8 Adscripción al SNI o SNC	4	19.05	4	19.05	4	100	
1.1.9 Participación en el programa de tutorías	21	100	21	100	0	0	
<b>Total de profesores que conforman la planta académica</b>	<b>Total: 128</b>						
1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	110	85.94	115	89.84	0	0	En virtud de que los maestros han estado trabajado en la reestructuración de los PE lo cual ha implicado sobrecarga en sus actividades no han coniado con tiempo disponible para participar en los cursos que se tienen programados.
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>	<b>Total: 3</b>						
1.3.1 Consolidados	1	33.33	1	33.33	0	0	100+
1.3.2 En Consolidación	2	66.67	2	66.67	0	0	50
<b>Competitividad Académica</b>							
<b>Total de Programas Educativos de ISU/PA y Lic</b>	<b>Total: 9</b>						
2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	9	100	9	100	0	0	100
2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible	9	100	9	100	0	0	100



Universidad: Universidad Autónoma de Querétaro  
 Clave 911: 22MSU0016B


Clave de convenio: C/IFCE-2016-22MSU0016B-17-62


Proyecto: Consolidación de la DES Bellas Artes y cierre de brechas entre capacidad y competitividad, así como el fortalecimiento de la atención integral del estudiante

Clave de proyecto: P/IFCE-2016-22MSU0016B-12

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	% Ajustado	M2 Ajustado	% Alcanzado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	203	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9.2 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	95	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	% Ajustado	M2 Ajustado	% Alcanzado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	27	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de calidad: 78.76 %

  
 Dr. Gilberto Herrera Ruiz  
 Rector

  
 Dr. Eduardo Núñez Rojas  
 Responsable del proyecto