

REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Se termina la colocación de cancelería, aplicación de pintura y colocación de loseta cerámica en Planta Baja, Se observa la completa colocación de muebles de baño y accesorios, así como colocación de mampara en los mismos. Avance físico del 99%.
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Se termina la colocación de cancelería, aplicación de pintura y colocación de loseta cerámica en Planta Baja, Se observa la completa colocación de muebles de baño y accesorios, así como colocación de mampara en los mismos. Avance físico del 99%.
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Se termina la colocación de cancelería, aplicación de pintura y colocación de loseta cerámica en Planta Baja, Se observa la completa colocación de muebles de baño y accesorios, así como colocación de mampara en los mismos. Avance físico del 99%.

REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Laboratorios de Informatica Fase IV	Se termina la colocación de cancelería, aplicación de pintura y colocación de loseta cerámica en Planta Baja, Se observa la completa colocación de muebles de baño y accesorios, así como colocación de mampara en los mismos. Avance físico del 99%.