

REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	<p>Laboratorios de Informática Fase IV</p>	<p>Se concluyen los trabajos de la obra, así como La limpieza de la misma. Avance físico del 100%.</p>
	<p>Laboratorios de Informática Fase IV</p>	<p>Se concluyen los trabajos de la obra, así como La limpieza de la misma. Avance físico del 100%.</p>
	<p>Laboratorios de Informática Fase IV</p>	<p>Se concluyen los trabajos de la obra, así como La limpieza de la misma. Avance físico del 100%.</p>

REPORTE FOTOGRÁFICO



Prioridad y Obra

Laboratorios de
Informatica Fase IV

Descripción

Se concluyen los trabajos
de la obra, así como La
limpieza de la misma.
Avance físico del 100%.