

REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Laboratorio de Informatica Fase III, Campus Juriquilla	Trabajos de pintura en cubo de escalera terminación de colocación de adocreto con dentellón y guarnición. Avance físico del 98%.
	Laboratorio de Informatica Fase III, Campus Juriquilla	Trabajos de pintura en cubo de escalera terminación de colocación de adocreto con dentellón y guarnición. Avance físico del 98%.
	Laboratorio de Informatica Fase III, Campus Juriquilla	Trabajos de pintura en cubo de escalera terminación de colocación de adocreto con dentellón y guarnición. Avance físico del 98%.

REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Laboratorio de Informatica Fase III, Campus Juriquilla	Trabajos de pintura en cubo de escalera terminación de colocación de adocreto con dentellón y guarnición. Avance físico del 98%.
	Laboratorio de Informatica Fase III, Campus Juriquilla	Trabajos de pintura en cubo de escalera terminación de colocación de adocreto con dentellón y guarnición. Avance físico del 98%.