

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ABRIL

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Querétaro

Entidad federativa: Querétaro

Clave Inst 911: 22MSU0016B

RESPONSABLES

Nombre: Dr. Javier Ávila Morales
Cargo: Secretario de Planeación y Gestión Institucional
Teléfono: (442) 1921224 y 1921200
Correo electrónico: planea@uaq.mx

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Rodrigo Pérez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras y Mantenimiento
Teléfono: (442) 1921288 y 1921200 Ext: 3330, 3339
Correo electrónico: rperez@uaq.mx, uaqobras@uaq.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with 15 columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto (sub-columns: Obra de continuidad, Equipamiento, Adicciones y mejoras, Mantenimiento, Proyecto sustentable), Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alcance del proyecto (sub-columns: Espacio/equipo, cantidad, metros cuadrados), Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas (sub-columns: Inicio, Término), Observaciones, ¿Es susceptible de ser inaugurada?, Si ya fue inaugurada (sub-columns: ¿Cuenta con fotos del evento?, ¿Quién y cuándo inauguró?), Cuenta con Actas (sub-columns: Entrega-Recepción, Acta Administrativa de Entrega-Recepción, Monto de Acta Administrativa).

\$26,866,294.21 \$27,144,729.22 -\$278,435.01

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.