

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril_2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Mantenimiento General de la Infraestructura.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Centro Universitario (CU)
Cerro de las Campanas s/n, Querétaro, Qro. C.P. 76100



Porcentaje de avance

100%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

"REMEDIACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES UAQ"

Contrato : CAAS-OB-017-2018-UAQ-OAG

Porcentaje de Avance Físico: 100%

Se concluyen los trabajos en la remodelación de los sanitarios con la instalación de llaves mezcladoras en lavabos, instalación de espejos y accesorios, así como la limpieza de la obra.



F3: Interior



F4: Interior



F5: Interior de aula

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.