

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril_2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mantenimiento General de la Infraestructura.**



Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Amealco UAQ
Carretera Amealco-Temascalcingo, km 1, Centro de Amealco, Amealco de bonfil, Qro. C.P. 76850

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

"ADECUACIONES PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO DE MEDICION Y REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN EN CAMPUS AMEALCO"

Contrato: CAAS-OB-022-2018-UAQ-OAG

Avance físico de la obra es del 100%

Se realizaron trabajos de reubicación de línea por excavación de edificio, así como colocación de murete acometida, base de medición y transformación de amperaje.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.