



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

**22MSU0016B** Universidad Autónoma de Querétaro  
**Ejercicio fiscal** 2011 Trimestre 3  
 Clave Convenio PPIFI-2011-22MSU0016B-02  
 Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

| Clave MC   | Metas Compromiso  | Original |        | Ajustado Anual |      | Ajustado Trimestral |      | Valores alcanzados en el trimestre 3 |           |                              | Observaciones de la Institución  |
|--|---|----------|--------|----------------|------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|--|
|  |   | Número   | %      | Número         | %    | Número              | %    | Número                               | Indicador | Porcentajes Trimestral Anual |  |
| Diseño, integración y explotación del SILA: Total:0              |   |          |        |                |      |                     |      |                                      |           |                              |  |
| MC 2.1   | Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas) | 5        | 100.00 | 2              | 0.00 | 0                   | 0.00 |                                      |           |                              | Se realizaron las siguientes acciones:1. Se realizaron las pruebas a los submódulos desarrollados para el módulo de finanzas de enero a Marzo 2. Se integraron los submódulos al módulo de finanzas. |
| MC 2.2   | Módulos del SILA que operarán relacionados entre sí   | 5        | 100.00 | 2              | 0.00 | 0                   | 0.00 |                                      |           |                              |  |
| Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES |   |          |        |                |      |                     |      |                                      |           |                              |  |
| MC 2.2   | Crecimiento y cobertura de la RIC   | 1        | 100.00 | 1              |      | 1                   | 0.00 | 0                                    |           |                              |  |

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

22MSU0016B  
Ejercicio fiscal  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

Universidad Autónoma de Querétaro  
2011 Trimestre 3  
PI/PI-2011-22MSU0016B-02  
Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

| Clave MC   | Metas Compromiso   | Original |        | Ajustado Anual |   | Ajustado Trimestral |      | Valores alcanzados en el trimestre 3 |           |            | Observaciones de la Institución |  |
|--|--|----------|--------|----------------|---|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|--|
|  |  | Número   | %      | Número         | % | Número              | %    | Número                               | Indicador | Trimestral |                                 | Anual  |
| MC 2..3  | Un nuevo sistema de indicadores académicos y administrativos desarrollado con tecnología de Inteligencia de Negocios (completar paquete de 24 indicadores) | 1        | 100.00 | 1              |   | 1                   | 0.00 | 1                                    | 100.00    | 100.00     | 100.00                          |  |
| MC 2..6  | Asegurar auditorías con alta coincidencia y mantener actualizado el portal de transparencia  | 2        | 100.00 | 1              |   | 1                   | 0.00 | 1                                    | 100.00    | 100.00     | 100.00                          | Se realizaron las siguientes acciones: 1. La contratación de la empresa auditora se llevó a cabo en el mes de enero. 2. El proceso de evaluación se llevó a cabo durante los siguientes 2 o 3 meses. |
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: |  |          |        |                |   |                     |      |                                      |           |            | 30                              |  |

Dr. Gilberto Herrera Ruiz  
Rector

Dra. Teresa Guzman Flores  
Responsable del Proyecto