



DIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

22MSU0016B  
Ejercicio fiscal  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:  
Universidad Autónoma de Querétaro  
2012  
Trimestre 2  
P/PIFI-2012-22MSU0016B-12  
Consolidación de la DES Bellas Artes para el cierre de brechas, de capacidad y competitividad.

Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual			Ajustado Trimestral			Valores alcanzados en el trimestre			Observaciones de la Institución
		Número	%		Número	%		Número	%		Número	Indicador	Porcentajes Trimestral	
<b>Capacidad Académica</b>														
Total de Profesores de Tiempo Completo:		Total:19												
1.1.1	Licenciatura	1	5.26		1	5.26	0	0.00		0	0.00	0	0.00	0.00
1.1.3	Maestría	18	94.74		18	94.74	0	0.00		18	94.74	100+	100.00	
1.1.4	Doctorado	7	36.84		7	36.84	0	0.00		8	42.11	100+	100+	El PTC que había cambiado de adscripción ya fue dado de alta nuevamente en la DES por lo que se reporta la meta superada
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	18	94.74		18	94.74	0	0.00		18	94.74	100+	100.00	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	7	36.84		7	36.84	0	0.00		7	36.84	100+	100.00	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	13	68.42		13	68.42	0	0.00		14	73.68	100+	100+	Con la contratación de un nuevo PTC en 2012 que ya contaba con PROMEP en otra IES siendo en este ejercicio que ya se cambió a nombre de la DES
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	2	10.53		2	10.53	0	0.00		3	15.79	100+	100+	Resultados recién adquiridos indican que 1 PTC forma parte del SNC sumándose a los 2 con que se contaba
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	19	100.00		19	100.00	0	0.00		18	94.74	100+	94.74	Se disminuye en PTC ya que uno de ellos fue dado de baja por la IES
Total de profesores que conforman la planta a		Total:120												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	115	95.83		120	100.00	0	0.00		0	0.00	0.00	0.00	
Total de Cuerpos Académicos		Total:2												



**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

**Universidad Autónoma de Querétaro**

**2012**

Trimestre **2**

**22MSU0016B**  
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

PP/PI-2012-22MSU0016B-12

Nombre del Proyecto:

Consolidación de la DES Bellas Artes para el cierre de brechas, de capacidad y competitividad.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre			Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Porcentajes Trimestral		Porcentajes Anual
1.3.2	En Consolidación.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	

**Competitividad Académica**

Total de Programas Educativos de TSUPA y lic: Total:8

2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	6	75.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100.00	
<b>Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:4</b>		4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
<b>Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:4</b>		4	100.00	4	100.00	0	0.00	2	50.00	100+	50	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
<b>Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:4</b>		4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSUPA y lic Total:1,242</b>		1242	100.00	1242	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSUPA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1242	100.00	1242	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
<b>Total de Programas Educativos de posgrado Total:3</b>												



DIRECCIÓN DE FOMENTO ALCANCE INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad Autónoma de Querétaro

2012

Trimestre 2

22MSU0016B

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio

Nombre del Proyecto:

P/PIFI-2012-22MSU0016B-12

Consolidación de la DES Bellas Artes para el cierre de brechas, de capacidad y competitividad.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance			Observaciones de la Institución	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	Indicador	Porcentajes Trimestral		Porcentajes Anual
2.3.1	PE de posgrado que se actualizarán	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33	100.00	100	
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado												
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	328	280	85.37	280	85.37	0	0.00	0	0.00	0.00	
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	328	220	67.07	220	67.07	0	0.00	0	0.00	0.00	
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	47	30	63.83	25	53.19	0	0.00	0	0.00	0.00	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 67.29

*[Handwritten signature]*  
Dr. Gilberto Herrera Ruiz  
Rector

*[Handwritten signature]*  
Mtro. Vicente Lopez Melande Fonseca  
Responsable del Proyecto