

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-02
Mejoramiento de la calidad de la Gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mantener vigente y actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad de los Procesos Certificados, así como implementar la mejora continua de éstos hasta lograr la calidad total en los Procesos Administrativos y de Servicios de la Institución.	\$1,328,700.00	\$446,659.00	34.00%	1.1	Certificar 4 procesos estratégicos durante 2009 relacionados con la atención de alumnos y servicios de soporte informático, para llegar a un acumulado de 14.	\$901,000.00	\$312,984.00	35.00%	4	4	0	0.00%	\$249,283.81	80.00%	74.00%	La certificación será en el mes de Julio 2009 (2 procesos) y Noviembre 2009(2 procesos). La auditoria de tercera parte se llevará a cabo en Julio 2009.	
					1.2	Conservar la Certificación en ISO 9000:2001 de los 10 procesos certificados durante el 2007 y 2008 y concluir la certificación los procesos que se iniciaron en el 2008 así como iniciar trabajos de los procesos que se certificaran en el 2009 y 2010.	\$184,000.00	\$36,634.00	20.00%	10	10	10	100.00%	\$0.00	0.00%			
					1.4	Mantener la infraestructura de la Oficina de Gestión que de soporte a los procesos certificados (14).	\$243,700.00	\$97,041.00	40.00%	14	14	10	71.00%	\$88,607.55	91.00%			
					Subtotal OP 1		\$1,328,700.00	\$446,659.00	34.00%	28	28	20	71.00%	\$337,891.36	76.00%			74.00%
OP 2	Incrementar la capacidad tecnológica y de sistemas de información en apoyo a la gestión institucional.	\$4,563,650.00	\$1,067,193.00	23.00%	2.1	Contar con 6 módulos reestructurados del SIAA con un avance del 45% promedio.	\$1,150,000.00	\$457,929.00	40.00%	6	6	3	50.00%	\$457,000.00	100.00%	95.00%		
					2.2	Implementar 4 aplicaciones de credenciales inteligentes	\$1,220,900.00	\$243,081.00	20.00%	4	1	1	100.00%	\$161,196.28	66.00%			
					2.3	Capacitar a 5 personas del equipo de desarrollo	\$942,750.00	\$167,084.00	18.00%	5	5	8	160.00%	\$139,930.79	84.00%			
					2.4	Desarrollo de una aplicación prototipo de indicadores con uso de software de Inteligencia de Negocios (BI).	\$1,250,000.00	\$199,099.00	16.00%	1	1	1	100.00%	\$198,233.61	100.00%			
Subtotal OP 2		\$4,563,650.00	\$1,067,193.00	23.00%	16	13	13	100.00%	\$956,360.68	90.00%	95.00%							
OP 3	Fortalecer y ampliar la Red Institucional de Cómputo (RIC) con el principal objetivo, de seguir ofreciendo con calidad los servicios que de ella se demandan.	\$692,000.00	\$178,552.00	26.00%	3.1	Renovación de un SITE(centro de datos) de la RIC	\$344,000.00	\$136,980.00	40.00%	1	1	1	100.00%	\$129,936.52	95.00%	98.00%		
					3.2	Instalación de 48 nuevos servicios de red de la RIC	\$348,000.00	\$41,572.00	12.00%	48	48	48	100.00%	\$41,572.00	100.00%			
					Subtotal OP 3		\$692,000.00	\$178,552.00	26.00%	49	49	49	100.00%	\$171,508.52	96.00%			98.00%
OP 4	Actualizar la normatividad institucional, los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y mejorar la calidad del sistema de planeación y evaluación de la gestión universitaria.	\$208,000.00	\$82,825.00	40.00%	4.4	Fortalecer la calidad de la planeación y evaluación de la gestión universitaria, actualizando a XX de directivos y coordinadores responsables de estos procesos.	\$208,000.00	\$82,825.00	40.00%	0	0	1	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	El Master Internacional de Gestión Universitaria se llevará a cabo en el segundo semestre de 2009.	
Subtotal OP 4		\$208,000.00	\$82,825.00	40.00%	0	0	1	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%							
Subtotal General		\$6,792,350.00	\$1,775,229.00	26.00%			\$6,792,350.00	\$1,775,229.00	26.00%	93	90	83	92.00%	\$1,465,760.56	83.00%			