

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo_2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mantenimiento General de la Infraestructura.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Centro Universitario
Plano de Conjunto

Referen

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Centro Universitario (CU)
Cerro de las Campanas s/n, Querétaro, Qro. C.P. 76100

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:

"MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE VAPOR Y REGULAR NIVEL 2, PARQUE BIOTECNOLÓGICO, CENTRO UNIVERSITARIO."

Contrato: CAAS-SERV-024-2018-UAQ-OAG

Avance físico de la obra es de 100%

Mantenimiento de línea de vapor e instalación de línea eléctrica para laboratorios del parque biotecnológico de centro universitario UAQ



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.