

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**Prioridad y Obra**

**Descripción**



Laboratorio de bebidas

Obra Concluida en su 1ra Etapa, la construcción de la 2da Etapa será con un recurso FOMIX. Avance físico del 100%.



Laboratorio de bebidas

Se realizan trabajos de excavación, armado y colocación de acero para las dalas de desplante., montaje de estructura y colado de contra trabes con concreto premezclado. Avance físico del 50%.



Laboratorio de bebidas

Se realizan trabajos de excavación, armado y colocación de acero para las dalas de desplante., montaje de estructura y colado de contra trabes con concreto premezclado. Avance físico del 50%.